
山岳トンネル工事での生産性向上への取組み
ICT関連技術の適用とCIMの活用について

5次元施工シミュレーションシステム

－ 3次元モデル・工程情報・積算情報を一元管理 －

概要
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年月

積算データと工程データを関連付け、BIM/CIMモデル上で統合します。

シミュレーション機能

• 工事の進捗を、工程データに従って
工種毎に色分けし、可視化

• 施工完了部分のコスト情報を
円グラフで表示

帳票出力機能

• 月毎の出来高金額、当初計画
と実績の進捗率をグラフ化

• 出来高のデータをExcel形式
で出力可能
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月毎出来高金額

当初計画

累計（計画）

累計（実績）

柱構築工全体のコスト

柱構築工

柱構築工の今月のコスト


